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Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Meddelelser fra formanden
Eventuelle meddelelser fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling
Der er ingen meddelelser.

Punkt 1: Meddelelser fra formanden



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 29. september 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde
Bestyrelsesprotokol fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Sagsfremstilling
Bestyrelsesprotokol for det ordinære bestyrelsesmøde den 29. september 2020 
fremlægges til godkendelse og underskrift.

Punkt 2: Forelæggelse af bestyrelsesprotokol fra sidste møde



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revisionsprotokol
Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle 
indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: Revisionsrapport



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Vand, Spildevand og Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Vandområdet  

Sagsresumé
På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Vandområdet 2019-
2028 godkendt af bestyrelsen. 

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. 
Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 4: Strategiopfølgning - Vandområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Hillerød Forsyning Koncern 2019-2028 

Sagsresumé
Der udarbejdes ikke en selvstændig handleplan for den overordnede strategi i 
Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Forsyning koncern, da handleplanerne 
udmøntes i og gennem de enkelte datterselskaber i koncernen.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 5: Strategiopfølgning - Koncern



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Service, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan administrationen  

Sagsresumé
På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for administrationen 
2019-2028 godkendt af bestyrelsen. 

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. 
Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 6: Strategiopfølgning - Service



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Affald, Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Ressourceområdet  

Sagsresumé
På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Ressourceområdet 
2019-2028 godkendt af bestyrelsen. 

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. 
Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 7: Strategiopfølgning - Ressourceområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Fjernkøl, Kraftvarme og Holding

Strategiopfølgning - Handleplan Energiområdet  

Sagsresumé
På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev strategien for Energiområdet 
2019-2028 godkendt af bestyrelsen. 

På bestyrelsesmødet den 18. februar 2020 blev områdets handleplan fremlagt. 
Opfølgning sker på baggrund af denne.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 8: Strategiopfølgning - Energiområdet



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle selskaber

Forsikringspolitik og -oversigt

Sagsresumé
Hillerød Forsyning er i øjeblikket i fælles udbud gennem Nordkøb med alle 
selskabernes forsikringer. 

På bestyrelsesmødet i februar 2021 vil de nye aftaler være forhandlet på plads, 
og forsikringspolitik og -oversigt vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning. 

Punkt 9: Forsikringspolitik



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Politikker og retningslinjer

Sagsresumé
På bestyrelsesmødet den 29. september 2020 bad bestyrelsen om adgang til 
relevante politikker i Hillerød Forsyning. 

Alle relevante politikker findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA, som alle 
bestyrelsesmedlemmer har adgang til. 

Derudover kan retningslinjer og forretningsgange fremsendes på anmodning, idet 
disse har karakter af instrukser til medarbejderne på det operationelle niveau.

Derudover forelægges en revideret udgave af Retningslinjer for kunstindkøb til 
bestyrelsens orientering.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 10: Politikker og retningslinjer



Politikker og retningslinjer - Oversigt

Politik/retningslinje Placering Bemærkning

IOP HILTRA

Kommunikations- og 
formidlingsstrategi

HILTRA

Regler for underskrivelse af 
eksterne aftaler 

HILTRA

Regler for godkendelse af 
leverandørfakturaer

HILTRA

Garantiregler Fremsendes efter 
ønske

ILO Fremsendes efter 
ønske

Politik for afskrivning af kunst Fremsendes efter 
ønske

Principper for økonomistyring 
samt finansiel strategi for Hillerød 
Forsyning

Fremsendes efter 
ønske

Retningslinjer for brug af sociale 
medier, Facebook og LinkedIn

HILTRA

Retningslinjer – Kommunikation 
og pressehåndtering

HILTRA

Lønpolitik for chefgruppe 
– niveau 2

Fremsendes efter 
ønske

Alkoholpolitik Personalehåndbog*

Graviditetspolitik Udgået Erstattet af regler om 
barsel – en del af 
personalehåndbogen

Stresspolitik Personalehåndbog*

Sygefraværspolitik Personalehåndbog*

Mobilpolitik Personalehåndbog*

Seniorpolitik Personalehåndbog*

Punkt 10, Bilag 1: Politikker og retningslinjer - Oversigt



Politik/retningslinje Placering Bemærkning

Rygepolitik Personalehåndbog*

Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik Personalehåndbog*

Indkøbspolitik HILTRA

Privatlivspolitik HR HILTRA

Privatlivspolitik Spildevand HILTRA

Privatlivspolitik Varme HILTRA

Privatlivspolitik Affald HILTRA

Privatlivspolitik Vand HILTRA

Retningslinjer for arkivering HILTRA

Whistleblowerordning Under udarbejdelse 

Politik for indkøb af kunst Under udarbejdelse

Forretningsgang for afstemning af 
lager i Hillerød Vand

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for Bogføring og 
afstemning af Easy Energy

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for fakturering af 
antenneleje Kraftvarme

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for fakturering af 
slammodtagelse Spildevand

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for fakturering af 
varmesalg Kraftvarme

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for godkendelse 
af elregninger i Vand og 
Spildevand

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for kontrol af 
bankindbetalinger og -
udbetalinger vedr kunder i KMD 
Easy Energy

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for 
lønadministration v2, rev. 201909

Fremsendes efter 
ønske

Punkt 10, Bilag 1: Politikker og retningslinjer - Oversigt



Politik/retningslinje Placering Bemærkning

Forretningsgang for opbevaring af 
regnskabsmateriale

Fremsendes efter 
ønske

Forretningsgang for tilbagebe-
taling kunder KMD Easy Energy 
202008

Fremsendes efter 
ønske

Politik om forrentning af 
mellemregninger 2017

Fremsendes efter 
ønske

*Personalehåndbogen findes på Hillerød Forsynings intranet, HILTRA.

Punkt 10, Bilag 1: Politikker og retningslinjer - Oversigt



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Retningslinjer for indkøb af kunst

Hillerød Forsyning modtager hvert år over 5.000 besøgende fra kommunen, 
resten af landet og udlandet. De kommer for at lære mere om arbejdet med den 
grønne omstilling i Hillerød Kommune, og hvordan Hillerød Forsyning bidrager 
med bæredygtige løsninger inden for vand, energi og ressourcer. 

Hillerød Forsyning har besluttet at der skal nedsættes et udvalg med ansvar for at 
vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger, så de også i 
fremtiden fremstår imødekommende for forsyningens mange gæster.

Udvalget nedsættes dog ikke for nuværende, idet der ikke er budgetteret med 
indkøb af kunst i indeværende eller næste budgetår. 

Udvalgets opgaver
Udvalget skal vedligeholde og udvikle udsmykningen af forsyningens bygninger i 
Hillerød ved:

a) at tilse, at udsmykningen opleves i overensstemmelse med det 
overordnede mål

b) at tilse, at udsmykningen er i god stand 
c) at tage beslutning om at sælge eksisterende udsmykning
d) at tage beslutning om at leje eller købe ny udsmykning. 

Ad a) 
I den årlige medarbejdertilfredsanalyse i Hillerød Forsyning indgår spørgsmål om, 
hvordan medarbejderne oplever udsmykningen. Udvalget beslutter om analysen 
giver anledning til at ændre i udsmykningen. Desuden indgår spørgsmål om 
udsmykningen i gæsternes evaluering af deres besøg (stikprøve).

Ad b)
Minimum én gang om året gennemgår udvalget udsmykningen af forsyningens 
bygninger for at sikre, at udsmykningen er ubeskadiget og at klimaforhold (sollys, 
varme og fugt) omkring udsmykningen er hensigtsmæssig. Udvalget kan tilkalde 
ekstern assistance fra en uvildig og uafhængig kunstfaglig konsulent, hvis der er 
tvivl om klimaforhold eller bevaringsfaglige spørgsmål og tiltag.

Ad c)
Hvis der er et ønske om eller behov for at sælge eksisterende udsmykning, 
kontakter udvalget en uvildig og uafhængig ekstern kunstfaglig konsulent, der 
varetager nedtagning og salg, hvis et kunstværk koster mere end den af SKAT 
fastsatte beløbsgrænse for afskrivninger. 

Punkt 10, Bilag 2: Retningslinjer for indkøb af kunst



Ad d)
Hvis der er et ønske om eller behov for at opsætte ny udsmykning, kontakter 
udvalget en uvildig og uafhængig ekstern fagkonsulent med kunstfaglig 
ekspertise. På baggrund af vejledning fra fagkonsulenten beslutter udvalget, om 
ny udsmykning skal lejes eller anskaffes. I begge tilfælde fremlægger 
fagkonsulenten forslag til udsmykning inden for det budget, som udvalget har 
besluttet at anvende, og udvalget vælger ét af de fremlagte forslag. 

Fagkonsulenten foretager ophængning eller installation af udsmykningen. 
Udvalget inddrager kun fagkonsulenten ved en købesum, som overstiger den til 
enhver tid gældende beløbsgrænse pr. værk, som SKAT har sat for afskrivning i 
anskaffelsessåret. Beløbsgrænsen er på 14.100 kr. pr. værk i 2020. 

Samarbejde med lokale kunstnere
Det tilstræbes at have et samarbejde med lokale kunstnere om udstilling på KMC.

Kunstforening
Bestyrelsen opfordrer til, at der dannes en kunstforening blandt medarbejderne i 
Hillerød Forsyning.

Udvalgets møder
Udvalget mødes mindst en gang om året. 

Udvalgets sammensætning 
Udvalget udpeges for to år ad gangen og består af

• To repræsentanter fra topledelsen (den økonomiansvarlige samt en 
person yderligere)

• To medarbejderrepræsentanter.

Formand for udvalget er et medlem af topledelsen. 

Ikrafttrædelse
Retningslinjer for indkøb af kunst forelægges bestyrelsen til orientering den 1. 
december 2020 og træder i kraft umiddelbart efter.

Punkt 10, Bilag 2: Retningslinjer for indkøb af kunst



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme, 
Affald

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholm 

Sagsresumé
Den overordnede status på projekterne i Favrholm er, at der nu er ved at komme 
gang i interessen flere steder på én gang. Dog med forskellig tidshorisont. 

Hillerød Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, 
når det bliver mere konkret.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 11: Status på projekter i forbindelse med Favrholm



Side 1 af 3

Redegørelsespunkt 

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Vand, Spildevand, Varme, Kraftvarme

Status på projekter i forbindelse med etablering af Favrholm 

Overordnet status på projekter i Favrholm er, at der nu er ved at komme gang i 
interessen flere steder på én gang. Dog med forskellig tidshorisont. Hillerød 
Forsyning tager i samarbejde med Hillerød Kommune kontakt til disse, når det 
bliver mere konkret.

Projekter for flere forsyningsarter
Stadionkvarteret
Hillerød Forsyning har deltaget i visionsworkshop med repræsentanter for 
FCNordsjælland, Hillerød Kommune og andre interessenter d. 29. oktober 2020. 
På baggrund af dette har forsyningen taget kontakt til investoren Proprego og 
haft indledende dialog og flere møder om at indarbejde miljømæssig 
bæredygtighed i visionen. Proprego er meget interesseret i symbiose og cirkulær 
økonomi.

Der er kun tale om meget løse ideer, men det kunne for eksempel være lokal 
genanvendelse af regnvand til vanding af fodboldbaner eller vanding med renset 
spildevand for at undgå at bruge drikkevand til dette. Det kunne være at drive et 
lokalt vandværk til genbrug af regnvand til toiletter og tøjvask og derved 
minimere risikoen for forurening af drikkevandet i husstandsanlæg. Det kunne 
også være udnyttelse af varmen i returvandet i fjernvarmenettet til opvarmning 
af baner. Derudover har forsyningen fokus på at lave et samarbejde om lokal 
rensning af drænvandet fra fodboldbanerne. Der udledes ca. 50.000 m3/år fra 
disse. Hvis denne mængde ledes til HCR Syd, vil det i vandmængde svare til 
vandforbruget fra ca. 1.300 PE/år – svarende til mere end et års byudvikling.

Derudover har der være dialog om varmeplanlægning, fjernvarme og køl og CO2-
regnskab.

Smørkildefingeren
Hillerød Kommune har i samarbejde med rådgiveren Sweco udarbejdet 
dispositionsforslag for vejtracé og forsyningsledninger i Smørkildefingeren. 
Hillerød Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for området, som 
kommer i intern høring i kommunen inden udgangen af 2020.

Dispositionsforslag for forsyning af Hestehavefingeren
På baggrund af placeringen af ny energicentral bag HKV, i den kommende 
såkaldte Hestehavefinger i Favrholm, er det nødvendigt at revidere Forsyningens 
helhedsplan for forsyningsledninger i området. Planafdelingen vil blive inddraget i 
projektet for energicentralen og disponering af ledninger herfra til 
Overdrevsvejen. Energiområdet vil også blive inddraget i udarbejdelse af 
dispositionsplan og håndtering af overfladevand for området. 

Punkt 11, Bilag 1: Status på projekter i forbindelse med Favrholm



Side 2 af 3

Det tilstræbes, at en dispositionsplan er udarbejdet primo 2021. 

Energiprojekter
Ny energicentral
Hillerød Varme har i forbindelse med ny energicentral i Hestehavefingeren leveret 
en skitse af ønsket placering af denne. Ved den ønskede placering kan den 
eksisterende lokalplan for HKV anvendes og indeholde den nye energicentral. 

Der er dog et lille hjørne af energicentralen, der går ud over det mulige 
bebyggede område. Hillerød Varme har fremsendt ønske om dispensation og 
afventer svar.

Spildevand
Bassin ved Favrholm Station
Lokalplan for området er i 8 ugers høring. Hillerød Forsyning vil vurdere om der 
skal indsendes et høringssvar, om placeringen af bassinet. 

Økonomisk vil det være hensigtsmæssigt, at bassinet følger terræn og 
jordarbejde. Det forventes, at bassinets placering falder indenfor rammerne af 
lokalplanens formålsparagraf. 

Resultat af lokalplan og høringssvar afventes. Tidsplan og økonomi forventes 
uændret uanset udfald af høringssvar. 

Hillerød Forsyning har en bekymring for, at man generelt i Farvholm og specielt i 
Hestehaveområdet vil tillade, at der bebygges med en højere befæstelsesgrad 
end antaget i Helhedsplanen for Favrholm, hvor stormatrikler og anvendelser af 
disse er angivet. 

Helhedsplanen og spildevandsplanens befæstelsegrader for anvendelsestyper har 
været anvendt ved dimensionering af det overordnede system i Favrholm, som 
kun delvist er anlagt på nuværende tidspunkt. En større befæstelsesgrad end 
dimensioneringsgrundlaget vil medføre: 1) at der skal bygges større bassiner end 
antaget, og 2) at man risikerer, at regnvandsledningen under Overdrevsvejen 
med tiden har for lille kapacitet.

Forsyningsledninger Favrholm øst/Pøle Å
Hillerød Spildevand A/S har ansøgt om at flytte udgangspunktet for Pøle Å, så 
man undgår betonledninger gennem et stykke fredsskov for at aflede regnvand 
fra Hestehaveområdet og Stationsbyen til Pøle Å. 

Hillerød Kommune ønsker en miljøvurdering udarbejdet. Den bliver iværksat 
snarest. Det vurderes, at en miljøkonsekvensscreening vil være fyldestgørende, 
da det er et meget lille anlægsarbejde, hvor en eksisterende grøft anvendes.

Vand
I forbindelse med anlægsarbejdet i området omkring Stationsforpladsen, er det 
vigtigt at få anlagt en del af ringforbindelsen op til Funkevej, inden Hillerød 
Kommune igangsætter deres anlægsarbejde. Det betyder, at Hillerød Vand A/S 
skal være ude af området inden august 2021.

Punkt 11, Bilag 1: Status på projekter i forbindelse med Favrholm
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Drikkevandsledningen forventedes oprindelig at blive anlagt i samme tracé som 
det eksisterende deklareret for fjernvarme transmissionsledning. 

Udfordringen er dog krydsning af både S-togsbane og Lokalbane, som 
Banedanmark ikke mener kan lade sig gøre på det sted, hvor det er ønsket. Der 
er pt. indgående dialog om udfordringen. 

Plan B er at krydse banelegemet ud for den kommende energicentral og lade 
traceet gå igennem en større del af golfbanen. Denne løsning er dog dyrere for 
Hillerød Vand A/S.

Det vurderes, at der kan findes en løsning, og at anlæg af vandledningen ikke vil 
påvirke kommunens tidsplan for stationsforpladsen.

Punkt 11, Bilag 1: Status på projekter i forbindelse med Favrholm
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Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Udmøntning af Spildevandsplan 2018-2021

Sagsresumé
I Spildevandsplanen 2018-2021 er udarbejdet en rækkefølgeplan for de 
forskellige projekter, der er indeholdt i spildevandsplanen. Rækkefølgeplanen er 
ikke en prioriteringsplan, men i højere grad en tidsplan for i hvilke perioder, 
arbejderne planlægges og udføres.

Den vedlagte præsentation illustrerer dette, og gennemgås på bestyrelsesmødet 
den 1. december 2020. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 13: Status på udmøntning af spildevandsplanen



Spildevandsplan 2018-2021
Bestyrelsesmøde den 1. december 2020

1. december 2020
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Status for spildevandsplan 2018-2021

1. december 2020
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1. fase
Opstart af samarbejde 
og Koordinering med 

HK)

2.fase
Fokuseret høring 

(Kaffemøder)

3.fase
Bred borger/interessent 

orientering

4.fase
Lokal 

Interessentinddragelse 
og deltagelse 

i projektområder

5.fase
Lokal 

Information om 
anlægsarbejder

Et projekt med en Masterplan - Information og inddragelse 
(ekstern)

3.fase
Borger-orientering

Orientering af 
HF bestyrelse

Masterplan
 Færdig

Masterplanen 
modnes

 

Projekter nr. 1-x 
klargøres og detailprojekteres

Projektets vidensniveau/detaljeringsgrad

1. december 2020

Godkendelse af 
Anlægsbudgetter 
HF bestyrelse

Opstart/
Forudsætninger 
og Masterplan

Anlægsprojekter udføres nr. 1-x 

Punkt 13, Bilag 1: Status på udmøntning af spildevandsplanen



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Effekt af frivillig separatkloakering

Sagsresumé
Indtil nu har der været afholdt tre informationsmøder vedrørende frivillig 
separatkloakering i områderne Hillerød midtby, Rønnevang industriområde og 
Slotsvænget.

Det er endnu ikke muligt at sige noget om, hvor mange husejere/kunder, der 
vælger at blive tilsluttet til det nye separatkloakeringssystem, der etableres de 
kommende år.

Præsentationen synliggør effekten af frivillig separatkloakering og gennemgås på 
bestyrelsesmødet den 1. december 2020. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning. 

Punkt 14: Effekt af frivillig separatkloakering



Side 1 af 1

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Effekt af frivillig separatkloakering

Frivillig tilslutning
På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at sige noget om, hvor mange 
husejere/kunder, der ønsker at tilslutte sig det nye separatkloakeringssystem, 
som etableres i de kommende år. 

Der er afholdt tre informationsmøder med kunder i områderne: Hillerød midtby, 
Rønnevang industriområde og Slotsvænget. 

Tilbagemeldingerne fra deltagerne er ikke entydige. Vi har derfor udarbejdet et 
spørgeskema med 10 spørgsmål, som udsendes til mødedeltagerne, med henblik 
på at finde ud af, hvor mange, der ønsker at separatkloakere. 

De ejendomsejere, der ikke deltog i informationsmøderne, vil ligeledes modtage 
et spørgeskema, da vi ønsker at finde ud af, hvorfor de ikke deltog og blive 
klogere på, hvordan vi får flest mulige til at deltage i informationsmøderne. 

Svarene fra spørgeskemaerne skal resultere i en rapport, som vi kan anvende i 
det videre strategiske arbejde. Fx i forbindelse med: 

 Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere med vores kunder? (fysiske 
informationsmøder, hjemmeside, Facebook m.m.) 

 Hvordan får vi kunderne til at levere input til vores projekter?
 Hvor ser kunderne og vi barrierer? 

Den vedlagte præsentation synliggør effekten af frivillig separatkloakering, og vil 
blive gennemgået på bestyrelsesmødet den 1. december 2020. 

Punkt 14, Bilag 1: Effekt af frivillig separatkloakering



Side 1 af 1

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo

Sagsresumé
I Spildevandsplanen 2018-2021 er et af indsatsområderne en plan for fjernelse af 
uvedkommende vand fra spildevandssystemet i Nødebo. 

Den vedlagte præsentation illustrerer dette, og gennemgås på bestyrelsesmødet 
den 1. december 2020. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 15: Status på fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo



Uvedkommende vand i Nødebo

1. december 2020

Punkt 15, Bilag 1: Status på fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo



Status

1. december 2020

Der er via Nordkøb indgået en rammeaftale med Villy Poulsen til foring af 
ledninger. Denne aftale anvendes i Nødebo-projektet, de indledende drøftelser 
er afholdt i uge 44.

Tætning af den offentlige del af afløbssystemet er igangsat. Vi tætner brønde og 
ledninger helt ind til den private del. Forventes afsluttet ultimo februar 2021.

Forsyningens ledninger og stik TV-inspiceres efter tætning.

Derefter undersøges i samarbejde med Hillerød Kommune uvedkommende vand 
på den private del. Undersøgelsen vil vise, hvor der er fejltilslutninger og 
indsivning fra private matrikler. 

Vi vil i de konkrete tilfælde informere borgerne om fejlkoblingerne og opfordre 
dem til, ad frivillighedens vej, at afkoble fejltilslutningen. Hvis dette ikke er 
tilstrækkeligt kan det i visse tilfælde munde ud i et egentligt påbud.

Desværre er der for nogle matrikler givet direkte eller indirekte lov til at slutte 
regnvand på spildevandssystemet for mange år siden.

Punkt 15, Bilag 1: Status på fjernelse af uvedkommende vand i Nødebo



Side 1 af 1

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding, Spildevand

Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand

Sagsresumé
Hillerød Forsyning gennemfører i løbet af 2021 tre forsknings- og udviklings-
projekter for at finde den rette platform til udvidelse af HCR Syd.

Den vedlagte præsentation illustrerer dette, og gennemgås på bestyrelsesmødet 
den 1. december 2020. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 16: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Forbedret rensning og central 
rensning af hospitalsspildevand
Status efteråret 2020

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Udviklingsprojekter på HCR Syd

Hillerød Forsyning gennemfører i 2021 tre forsknings- og 
udviklingsprojekter, som en del af udviklingsarbejdet for at finde 
den rette platform til udvidelse af HCR Syd. 

Projekterne undersøger hvilke processer, der er optimale i forhold 
til medicinfjernelse, udvidelse af kapacitet til fjernelse af 
næringsstoffer samt afsøger muligheden for at fjerne resistente 
bakterier. 

De tre projekter MEREFF, REBAHS og CWPharma 2 er således en 
integreret del af videreudviklingen af HCR Syd.

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Projekter relateret til rensning for 
lægemidler, medicinrester,  
miljøfremmede stoffer mm.

1. december 2020

MEREFF: Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægseffluenter

REBAHS: Resistente Bakterier Hospitalsspildevand

CWPharma 2: Clear Waters from Pharmaceuticals extension stage 
(ozon baseret fjernelse af medicinrester)

Ansøgning på vej: Demonstration af metoder til reduktion af 
bromat produceret ved ozonering af spildevand med henblik på 
reduktion af miljøfremmede stoffer

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Projekterne foregår i samarbejde med  
forskningsinstitutioner, virksomheder og 
andre forsyninger

Teknologisk Institut i Århus
DTU Miljø i Lyngby
Teknologisk Institut i Århus
Professor Emeritus Jes la Cour Jansen
Århus Universitet (Risø) Kai Bester
Herning Vand
Hjørring Vand
SK Forsyning
Kalundborg Forsyning
Norlex i Birkerød
Kompetenz Zentrum Wasser Berlin GmbH (Ulf Miehe)

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Tidsplan for rensning for lægemidler

2018: Hillerød Byråd ønsker forslag om forbedret rensning for 
N og P samt rensning for lægemidler 

2020: Byrådet vælger strategi for rensning for lægemidler i 
form af central rensning på HCR Syd

2021: Test af teknologier og fastlæggelse af proces på HCR Syd

2022-2023: Udvidelse af HCR Syd med forbedret N og P 
rensning samt rensning for lægemidler

2024: Rensning af lægemidler klar til når NHN modtager 
patienter

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Central løsning risici Foranstaltning
Hvis projekterne ikke 
resulterer i brugbare løsninger

Der arbejdes både med biologiske metoder og mere sikre 
metoder som Ozonering og aktiv kul filtrering.

Hvordan sikres at 
myndighedsgodkendelse og 
processer passer sammen

Der er løbende dialog med Hillerød Kommunes miljøafdeling.

Prisloftstillæg kan ikke 
godkendes

Der søges om udvidelse af prisloftet til dækning af rensning for 
lægemidler i samarbejde med Hillerød Kommune.

Hvordan sikres Skævinge 
renseanlæg, hvis det ikke 
afskæres?

Skævinge renseanlæg skal ikke afskæres til HCR Syd i den 
nuværende spildevandsplan. Kan senere afskæres eller der kan 
indføres et supplerende rensetrin på Skævinge Renseanlæg. 
Der er i den forbindelse en risiko i forhold til eksisterende 
udledningstilladelse i Skævinge.

Forsinkelse i klargøring af HCR 
Syd

Det samlede proces er under pres for at nå at blive færdig 
rettidigt. HCR Syd projektet har forrang for stort set alle andre 
projekter, som kan komme i konflikt med dette projekt.

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Økonomi

Projekt Samlet budget HFORS andel HFORS HFORS HFORS

Alle tal i DKK

For alle parter 
i  hele 
projektet Netto andel 

Projekt-
udgifter Egne timer

Opnået 
tilsagn om 
tilskud 

MEREFF (MUDP) 7.375.605 55.370 39.900 55.370 39.900

REBAHS (MUDP) 4.181.885 170.238 280.250 220.024 330.036

EU CWPharma 2 ved DKK 
7,45/Euro 6.830.000 169.881 298.001 381.522 509.642

I alt 18.387.490 416.844 655.184 688.271 926.611

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



MEREFF-projektet

1. december 2020

Projekt MST 141-
01596

Formål: Fjernelse af lægemidler og øget fjernelse af N og P ved hjælp af 
biologiske metoder. 

Teknologi: Teknologien Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) udnytter, at langsomt 
voksende bakterier tilbageholdes i en biofilm, der er i stand til at 
omsætte også lægemidler, som forekommer i lave koncentrationer i 
spildevandet.

Succes: En færdigdesignet renseløsning er testet i pilotskala hos Herning Vand. 

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



MEREFF - Pilotafprøvning på HCR Syd 
under IWA

1. december 2020
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Lægemidler - Biologisk rensning i MEREFF

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



MEREFF - Resultat

1. december 2020

Projekt MEREFF Resultater fra det afsluttede men endnu ikke 
rapporterede projekt

Biologisk rensning i MEREFF: Processen kan fjerne en række lægemidler, men 
der er også lægemidler, hvor effekten er for lav.

Konklusion: MBBR processen kan ikke stå alene som den 
proces, der renser for lægemidler – den skal 
suppleres.

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



REBAHS projektet
REBAHS Formål

Formål: Neutralisering af resistente bakterier.
Teknologien skal sandsynligvis bruges i fuld skala fra NHN til HCR Syd. 
Projektet skal udmunde i et dimensioneringsgrundlag for en 
desinfektionsløsning i fuld skala.

Teknologi: MUDP projektet REBAHS (DTU og TI) skal afprøve NORLEX teknologien 
i pilotskala på HCR Syd.

Succes: Pilotanlægget fra NORLEX er opsat og kører med forsøg den næste 
måneds tid ud.

1. december 2020
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REBAHS - Pilotafprøvning. Uge 43 til 50 i 
2020

1. december 2020
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REBAHS. Pilotafprøvning. Uge 43 til 50

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



CWPharma 2

1. december 2020

CWPharma 2 Formål

Formål: CWParma projektet yder råd og vejledning samt finansiel støtte til: 
”Support one Danish WWTP operator in the planning phase for a full-
scale API removal stage which will be built until 2024”.

Teknologi: Ozonering efterfulgt af Granular Activated Carbon GAC filtrering.

Succes: Ultimo 2020 udvælges i samarbejde med Hillerød Kommune en række 
lægemidler der skal stilles krav til (5-10 styk). Pilotanlægget skal 
gerne demonstrere, at disse lægemidler kan renses til under disse 
krav.

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



CWPharma 2 EU bevilling: Pilotafprøvning 
af anbefalet proces med ozon og aktivt kul

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



CWPharma 2 EU bevilling: 
Pilotafprøvningen på ( 5-10 m3/time) 
baseres på disse GAC kolonner

1. december 2020

Punkt 16, Bilag 1: Forbedret rensning og central rensning af hospitalsspildevand



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding

Kommunikationsplan vedrørende takster 

Sagsresumé
Hillerød Forsyning har i samarbejde med Grønbech Kommunikation udarbejdet en 
kommunikationsplan vedrørende taksterne for 2021. Kommunikationsplanen fremgår af bilag 1.

Kommunikationsplanen skal finjusteres i samarbejde med Hillerød Forsynings nye 
kommunikationskonsulent, som også skal koordinere indsatsen med Hillerød Kommune. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Punkt 18: Kommunikationsplan vedr. takster



Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Varme, Holding 

Konvertering af fossilt opvarmede boliger til CO2-neutralitet

Sagsresumé
Hillerød Forsyning arbejder på at kunne tilbyde endnu flere borgere i Hillerød 
Kommune grøn, bæredygtig, stabil og billig varme.

De to overordnede scenarier og løsninger gennemgås på bestyrelsesmødet den 1. 
december 2020. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 19: Konvertering af fossil opvarmning



Side 1 af 1

Redegørelsespunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Kraftvarme, Holding

Grøn elproduktion

Sagsresumé
Hillerød Forsyning arbejder på at understøtte etableringen af vedvarende energi 
fra solenergi til elproduktion, gennem projektudvikling af større arealer med 
solceller. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til 
efterretning.

Punkt 20: Grøn el-produktion



Budgetopfølgning

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020
Godkendelse af budgetopfølgning for seneste kvartal

Sagsresumé
Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen 
pr. 30. september 2020.

Punkt 21: Budgetopfølgning



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Holding

Udkast til budget 2021
Godkendelse af udkast til budget 2021

Sagsresumé
Udkast til budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen:  

 Godkender det endelige budget 2021.
 Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegarantier til brug 

for optagelse af lån hos KommuneKredit.
 Godkender, at der etableres opbygningskreditter hos KommuneKredit 

svarende til garantierne med efterfølgende lånomlægning, når årets 
lånebehov kan endeligt opgøres.

 Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti 
vedrørende restlånebehov for 2019 på 5.558 tkr. for Hillerød Varme A/S 
til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.

 Godkender, at der etableres opbygningskredit på 5.558 tkr. hos 
KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende lånomlægning.

Punkt 22: Udkast til budget 2021



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Mødeplan 2021
Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsfremstilling
Revideret mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og 
seminarer i 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling
Formanden og direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 
2021.

Punkt 23: Mødeplan 2021



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet/selskaberne Alle

Revideret mødeplan 2021
Forelæggelse af tidspunkt for bestyrelsesmøder, -seminarer og generalforsamling 
i 2021.

Sagsfremstilling
De ordinære bestyrelsesmøder i 2021 foreslås afholdt efter følgende plan:

Kl. 08.15-09.45 Vand og Spildevand
Kl. 09.45-11.30 Holding og Service
Kl. 11.30-12.15 Affald, Fjernkøl, Varme og Kraftvarme 

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på følgende datoer:

 Tirsdag den 23. februar 2021
 Tirsdag den 11. maj 2021
 Torsdag den 23. september 2021
 Tirsdag den 30. november 2021

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden efter behov.

Der foreslås afholdt følgende seminarer:

 Strategiseminar tirsdag den 8. juni 2021, kl. 14.00-20.00
 Budgetseminar tirsdag den 23. november 2021, kl. 08.15-12.00

Generalforsamling foreslås afholdt onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.30 på Hillerød 
Rådhus.

Punkt 23, Bilag 1: Mødeplan 2021



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Alle

Eventuelt
Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden

Punkt 24: Eventuelt



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Holding 

Fravigelse af tavshedspligt
Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling
Formand og direktør indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, 
med undtagelse af punkt 12 og 17.

Punkt 25: Fravigelse af tavshedspligt



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den 1. december 2020

i selskabet Holding og Service

Næste møde
Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde jf. godkendt mødeplan

Hvis bestyrelsen godkender den forelagte mødeplan for 2021, afholdes næste 
ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar 2021 kl. 09.45.

Punkt 26: Næste møde


